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L’article 14 dels Estatuts del Consorci del Besos determina que el Gerent de l’entitat
elaborarà i presentarà el Pla anual d’actuació i els programes que es derivin del
mateix. Per altra part, el Reglament orgànic i funcional del Consorci aprovat per la
Junta de Direcció del Consorci el 7 de Març del 2002, estableix al seu article 14, que el
Consorci aprovarà un pla d’actuacions anual i un programa d’activitats bianuals i, a
l’article 10, que aquests Plans i Programes seran elaborats i presentats a la Junta de
Direcció per part del Gerent.

En compliment d’aquestes prescripcions reglamentàries es presenta el següent Pla
d’accions a desenvolupar en el proper bienni 2010-2011, que recull les principals àrees
d’actuació amb l’enumeració de les activats a desenvolupar a cadascuna d’elles.

La Junta de Direcció del Consorci de data  de 2008 va aprovar el Pla - programa per al
bienni 2008/2009 que era continuació i evolució dels aprovats amb anterioritat. El grau
d’acompliment d’aquest darrer Programa, se situa en un 79 %, havent-se acomplert o
afrontat la totalitat de les accions d’iniciativa pública previstes, tant pel que fa als
aspectes urbanístics com mediambientals o d’organització interna. Per arribar a un
major grau d’acompliment dels propòsits de fa dos anys, hagués calgut que es
desenvolupessin també aquelles accions en les que la seva execució correspon o
incideix substancialment en la iniciativa privada, com la transformació urbana de
sectors industrials. A conseqüència de la situació econòmica en general i immobiliària
en particular, aquest tipus d’actuacions ha vist frenades les seves expectatives, sense
que això signifiqui que no siguin necessàries per a una adequada organització urbana,
pel que caldrà trobar el moment socio-econòmic més oportú per afrontar-les.

En aquells programes s’incloïa tant la implantació de noves infrastructures en el
territori, com el desenvolupament urbanístic de diversos sectors d’actuació definits a la
Modificació del PGM en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs, document
que amb posterioritat ha sofert diverses modificacions puntuals i s’ha desenvolupat en
alguns casos a través de figures planejament derivat. Algunes d’elles han arribat al
final de la seva execució i han de considerar-se concloses. En matèria mediambiental
també formaven part d’aquells Plans tot un conjunt d’actuacions, que un cop
assumides pel Consorci, tenen continuïtat temporal sense límit, i per tant formen part
de la tasca quotidiana de l’entitat.

PRESENTACIÓ
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El Programa bianual que ara es presenta significa, com no pot ser d’una altra manera,
per una part, la continuïtat dels anteriors, atès que la pràctica totalitat de les actuacions
que en ells s’hi preveien, s’allarguen en el temps més enllà de la durada del propi Pla,
tot concretant amb més detall les fases o parts d’aquestes actuacions plurianuals que
es proposen dur a terme en el bienni 10-11. Per altra part, s’incorporen noves
actuacions, que en el decurs dels darrers dos anys han anat sorgint com a necessitats
en l’àmbit del territori administrat pel Consorci.

Conseqüentment el Programa es divideix en tres grans àmbits que es corresponen
amb la divisió funcional de l’Entitat:

- Planejament, Gestió urbanística i Infraestructures.
- Mediambient i Manteniment.
- Econòmic - financer i Organització interna.

De manera simplificada i pel que fa a les grans ACTUACIONS URBANÍSTIQUES, s’observa
que l’activitat del Consorci, es concentra en quatre grans àrees d’intervenció dins
cadascuna de les quals s’hi donen diverses i disperses accions de molt diferent
naturalesa i grau de dificultat.

- l’eix viari Fòrum – Sagrera
- la transformació de La Catalana
- la implantació del Campus Interuniversitari, i
- la implantació de futur zoo marí

A més d’altres de més puntuals o menor entitat però igualment necessàries per a
acomplir en l’àmbit territorial del Consorci, els objectius que van motivar la seva
creació.

Pel que fa a la primera d’aquestes intervencions, els objectius pel bienni 2010-2011
han de ser la conclusió del tram III i del tram I en la part contractada, i obtenir el
finançament per a l’execució de la resta d’obra d’aquest Tram I. Per altra part, caldrà
també efectuar la tramitació del Pla de millora Urbana del tram Gran Via - Guipúscoa i
la redacció i inici de la tramitació dels instruments de gestió d’aquest àmbit de
planejament derivat. Finalment caldrà redactar el projecte d’urbanització del tram de
Via Trajana, l’últim d’aquest eix situat dins l’àmbit territorial del Consorci.
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En quant al barri de La Catalana, tot i considerant que es tracta d’un sector d’iniciativa
privada en el que el grau d’influència de l’administració és limitat, es preveu la recepció
total de les obres d’urbanització del sector nord; dur a terme el reallotjament de les
famílies afectades als nous habitatges construïts a l’efecte i iniciar els enderrocs i
urbanització del sector sud.

La implantació del Campus interuniversitari es produirà pel desenvolupament dels
convenis subscrits. En concret els objectius que es plantegen per aquest bienni són, a
més de la conclusió de l’obra de les pantalles de contenció de terres, l’inici dels edificis
de la Torre espiral,  l’Escola d’Enginyeria, i la seu de l’Institut de Recerca de l’Energia
de Catalunya, així com la construcció de l’aparcament soterrani conjunt de vuit edificis.
Tot això a més de la subscripció dels documents administratius i jurídics (convenis,
drets de superfície, encomanes de gestió,…) necessaris per a materialitzar els
objectius anteriors.

Pel que fa a la implantació del futur zoo marí i front marítim es proposa l’execució de
tot un seguit de projectes d’obra consecutius que han de conduir a la definitiva
implantació del parc zoològic. A més de l’execució dels projectes ja aprovats pel
Consorci al llarg de l’any 2009, es preveu la tramitació i execució del projecte de
fonamentacions de la plataforma marina a realitzar durant l’any 2011. En aquest
context es programa la implantació del Museu d’Història Natural a l’Edifici Fòrum, un
equipament connectat amb el zoo marí, de gran transcendència per a l’evolució urbana
del sector.

En matèria MEDIAMBIENTAL I MANTENIMENT, els principals nuclis d’activitat, poden
resumir-se en tres:

- la gestió de la recollida de residus sòlids urbans
- el seguiment i gestió del contracte amb l’empresa subministradora de fred i

calor i
- el manteniment dels espais públics.

En aquest àmbit d’actuació, l’activitat s’ha de centrar en el foment de l’aplicació
d’energies i sistemes alternatius concordants amb criteris de sostenibilitat.
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En aquest sentit, la gestió de la recollida selectiva de residus sòlids urbans assumida
pel Consorci a l’any 2009, ha de centrar gran part de l’activitat. També la divulgació i
implantació del sistema de la xarxa de fred i calor, i especialment la seva implantació a
nous edificis i, sobre tot, nous sectors de desenvolupament com el Campus
interuniversitari, constitueix l’objectiu fonamental en aquesta matèria per part del
Consorci, donats els comprovats beneficis mediambientals, de gestió i econòmics que
aquest sistema comporta. I pel que fa al manteniment, a més d’assumir la gestió dels
nous espais que es generen com a resultat de la conclusió dels diferents processos
urbanístics en curs, l’objectiu que es proposa es la millora dels sistemes de gestió,
especialment orientats a la reducció del consum energètic i la millora dels recursos
hídrics.

Pel que fa al tercer dels àmbits anteriorment anunciats, referit als aspectes ECONÒMIC

ADMINISTRATIUS I D’ORGANITZACIÓ INTERNA, que inclou l’apartat de comunicació, es
planteja l’adequació dels recursos personals i materials de que actualment es disposa,
a les activitats tècniques, jurídiques i administratives a desenvolupar, recorrent per a
aquesta finalitat als contractes externs que siguin necessaris. Aquest aspecte resulta
especialment significatiu en haver-se assumit per part del Consorci les tasques
econòmic - administratives i de gestió que corresponen al Consorci Interuniversitari del
Campus Diagonal-Besòs, la qual cosa fa indispensable dotar-se d’una infrastructura de
serveis suficient per a dur a terme els objectius fundacionals d’ambdós Consorcis. Pel
que fa a l’àmbit de comunicació, es preveu la continua actualització i millora de la web
del Consorci del Besòs, amb l’aportació de nous continguts, fins a convertir-la en una
eina no tan sols de divulgació de l’activitat de l’entitat, sinó també de comunicació
permanent al servei d’empreses, administracions i ciutadans.

En els fulls següents s’exposen per a cadascun d’aquest àmbits, les accions més
significatives que es preveuen dur a terme i que es proposen com a Pla i Programa
d’actuació del Consorci de Besos per al bienni 2010-2011.

Sant Adrià de Besòs, Març 2010.
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En desenvolupament i aplicació del Conveni subscrit el 7/9/06 entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant
Adrià del Besòs:

GESTIÓ PREVISIÓ

 Obtenir finançament per la l’execució de tot o part de l’obra
pendent (Fase 2) i licitar i adjudicar aquesta fase. 2010-11

 Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de Sant
Raimon de Penyafort, entre Gran Via i Guipúscoa. 2010

 Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana Can Serra –
Ciutat Esportiva, d’iniciativa privada. 2010

 Redactar i iniciar la tramitació dels instruments de gestió
(reparcel.lació i urbanització) pel desenvolupament del Pla de
Millora Urbana de Sant Raimon de Penyafort entre Gran Via i
Guipúscoa.

2011

 Aprovar el projecte d’urbanització del tram de vial comprès
entre Gran Via i Guipúscoa. 2011

 Contractar la redacció del projecte d’urbanització del tram de
vial comprès entre Guipúscoa i Santander. 2011

EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Concloure la urbanització de l’obra licitada
pel tram I (cobriment Gran Via i  pont sobre la
C –31).

GENERALITAT
DE CATALUNYA 2010

 Iniciar la 2ª Fase de la urbanitzció del tram I
(cobriment Gran Via i  pont sobre la C –31).

GENERALITAT
DE CATALUNYA

SECTORS
D’ACTUACIO
SANT RAIMON
PENYAFORT

2011

 Concloure la urbanització del tram comprès
entre Cristòfol de Moura i Gran Via.

AJUNTAMENT
DE BARCELONA 2010

 Concloure les actuacions a l’aparcament sota
Cristòfol de Moura. Impermeabilització,
substitució d’edicles i instal·lació d’ascensor.

AREA
METROPOLITA-
NA DE BCN

2010

ÀMBIT  DE  PLANEJAMENT  I  GESTIÓ URBANÍSTICA

VIAL DE CONNEXIÓ FÒRUM - SAGRERA
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GESTIÓ PREVISIÓ

 Concloure el procés de recepció de les obres d’urbanització
de la part del sector situat per sobre de c. Cristòfol de Moura. 2010

EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Iniciar el procés de reallotjament de les
famílies afectades

JUNTA DE
COMPENSCIÓ
DEL SECTOR

2010

 Iniciar les obres d’enderroc i urbanització de
la part del sector situada per dessota del c.
Cristòfol de Moura.

JUNTA DE
COMPENSACIÓ
DEL SECTOR

2011

GESTIÓ PREVISIÓ

 En col.laboració amb el Consorci Ineruniversitari del Campus
Diagonal – Besòs, redactar i tramitar la Modificació del Pla de
Millora Urbana del sector.

2010

 Modificar el projecte de Reparcel.lació del sector en funció
del que determini la Modifcació del Pla de Millora Ubana. 2011

 Aprovar el projecte constructiu a presentar per la UPC de
l’aparcament soterrani. 2010

EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Executar les obres de les pantalles,
excavació i protecció de galeries pels 8
edificis.

UPC
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

IREC

2010

 Executar l’excavació el terreny fins a la cota
del segon soterrani, a l’àmbit dels 8 edificis.

UPC

DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

IREC

2010-11

 Iniciar l’execució del projecte constructiu de
l’aparcament soterrani. UPC 2011

SECTOR LA CATALANA

SECTOR CAMPUS INTERUNIVERSITARI.  (C-4)
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EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Efectuar el reallotjament de les famílies
afectades a l’edifici d’habitatge públic
construït a aquest efecte.

JUNTA DE
COMPENSCIÓ
DEL SECTOR

2010

 Restaurar i reparar les obres d’urbanització
del sector afectades per la implantació dels
propis edificis, i la urbanització del sector veí,
La Mina.

PROMOTORS
DELS EDIFICIS 2010

GESTIÓ PREVISIÓ

 Redactar i tramitar el Projecte de fonamentacions de la
plataforma marina. 2011

 Tramitar el Projecte d’implantació del Museu de Ciències
Naturals a l’Edifici Fòrum. 2010

EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Concloure la urbanització del Front marítim
entre la rambla Prim i el c. Josep Pla i
condicionament del Punt Verd.

AJUNTAMENT
DE BARCELONA 2010

 Executar el Projecte executiu de moviments
de terres i treballs previs de condicionament
del terreny per rebre les estructures dels
murs perimetrals que configuren l’entorn del
zoo marí i el magatzem logístic.

AJUNTAMENT
DE BARCELONA

BSM
2010

 Executar el projecte executiu de les
estructures dels murs perimetrals que
configuren l’entorns del zoo marí i el
magatzem logístic.

AJUNTAMENT
DE BARCELONA
BSM

2010

 Executar el projecte de fonamentacions de la
plataforma marina.

AJUNTAMENT
DE BARCELONA

BSM
2011

SECTOR LLULL – TAULAT.  (C-3)

ZOO MARÍ I ENTORNS



PLA  I  PROGRAMA  D’ACTIVITATS
  2010‐2011

GESTIÓ PREVISIÓ

 Impuls a la implantació d’usos comercials. 2010-11

EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Acabament i posada en funcionament de
l’edifici Centre d’Alt Rendiment i seu de la
Federació Catalana de Vela.

FEDERACIÓ
CATALANA DE
VELA

2010

 Execució del Projecte d’implantació de la
xarxa de Districlima. DISTRICLIMA 2010

 Execució del Projecte de l’Escola de Circ a la
Gruta.

INSTITUT DE
CULTURA DE
BARCELONA

2010-11

GESTIÓ PREVISIÓ

 Definir una estratègia de transformació urbanística. 2010

 Iniciar els tràmits de modificació de planejament si és el cas. 2011

GESTIÓ PREVISIÓ

 Acordar, informar i tramitar el planejament derivat d’iniciativa
privada. 2010

EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Acabament de la construcció de la segona
central de cicle combinat. ENDESA 2011

PORT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS I ENTORNS

POLIGON INDUSTRIAL MONTSOLÍS

SECTOR UA LITORAL

SECTOR “E” (CENTRAL ELÈCTRICA)
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EXECUCIÓ INVERSIÓ PREVISIÓ

 Reparació vorera c. Alfons el Magnànim
entre c.Llull i c.Lluís Dalmau. 2011

 Remodelació del Centre del Barri del Besòs 2010-11

 Remodelació dels locals de les AAVV del
Sud-Oest Besòs i Maresme. 2010

 Urbanització del talús de la Rambla Prim – c.
Bernat Metge. 2010-11

 Urbanització Rambla Prim entre c. Cristòfol
de Moura i c. Pallars.

AJUNTAMENT
DE BARCELONA

GENERALITAT
DE CATALUNYA

(Pla de Barris)

2010-11

GESTIÓ PREVISIÓ

 Seguiment activitat de Districlima.  Gestió de les
contraprestacions econòmiques entre les parts, que
corresponguin.

2010-11

 Impuls de l’amplicació de la xarxa altres edificis. 2010-11

 Estudi de la implantació de la xarxa a l’àmbit del Campus
Interuniversitari 2010

 Estudi de la implantació de la xarxa a l’àmbit del futur zoo
marí 2010

OPERACIONS DE RENOVACIÓ URBANA AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ

ÀMBIT  DE  MEDI AMBIENT I DE MANTENIMENT

CENTRAL DE GENERACIÓ DE FRED I CALOR
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GESTIÓ PREVISIÓ

 Renovació i seguiment de l’encàrrec de gestió efectuat a
BSM,SA per a l’explotació de l’espai per a activitats
ciutadanes.

 Documentar periòdicament l’activitat que s’hi desenvolupa.

2010-11

GESTIÓ PREVISIÓ

 Seguiment dels encàrrecs efectuats als serveis dels
Ajuntaments de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs per a les
tasques de manteniment de determinats espais públics dins
l’àmbit del Consorci.

 Definició dels nous espais a incorporar segons Conveni i
estimació dels seus costos de manteniment, adquant-los a
les seves característiques.

2010-11

GESTIÓ PREVISIÓ

 Proposar la seva aplicació a nous àmbits.

 Seguiment de la seva actual utilització per a usos públics.
2010-11

GESTIÓ PREVISIÓ

 Gestió del servei i control del contracte d’adjudicació. 2010-11

 Reparar els punts malmesos de la xarxa (pous de registre). 2010

UTILITZACIÓ DE L’ESPLANADA DEL FÒRUM

XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES

SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU)

MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS
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PREVISIÓ

 Prestar el suport de gestió econòmica i financera als
projectes presentats en els diferents apartats d’aquest Pla i
programa.

 Traspàs dels actius immobiliaris  als organismes
corresponents.

 Gestió de les aportacions de la Generalitat establertes en el
Conveni signat de data 7/09/06, així com, de les subvencions
es convoquin per qualsevol Administració, entitat o
organisme, relacionades amb l’activitat del Consorci.

2010-11

 Gestió de les aportacions de la UPC i el Consorci del
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs per a l’execució del
projecte de pantalles al sector C-4.

2010

 Gestió de les aportacions de l’Àrea Metropolitana per a
l’execució del projecte de reparació de l’aparcament de Sant
Raimon de Penyafort.

2010

PREVISIÓ

 Donar el suport de gestió administrativa necessari per al
desenvolupament dels projectes i, en particular, per a la
contractació dels serveis tècnics, professionals i jurídics.

 Ajustar  les aplicacions i instruments informàtics per a millorar
l’eficiència de la gestió administrativa i tècnica.

 Col.laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià en la gestió del
Pla de Barris.

2010-11

 Redissenyar la pàgina WEB del Consorci com a principal
mitjà de comunicació pública de les activitats del Consorci. 2010

 Edició de la Memòria Anual d’Activitats 2010-11

ÀMBIT  ECONÒMIC ADMINISTRATIU

GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

ORGANITZACIÓ INTERNA I COMUNICACIÓ




